PROJEKTNI PLAN

Izvajalec: <u>Sebastjan Mevlja</u> Program: <u>Izziv7</u> Vodja: <u>Igor Rožanc</u>		Datum: Zap.št: Prog.jezik:		7	11.5.2020 7 Java		
SKUPAJ: Min/LOC: LOC/uro: Št.napak/KLOO Delež odp.nap Razmerje I/O:	ak:	Plan: 2.39 25.10 79.68 25 0.11	3. 15 10 25	ej.vrednost: 83 5.67 00 5		kupaj doslej: .11 9.29 1.18 5	
VELIKOST (LOC) Skupaj: Največja vel.: Najmanjša vel.		Plan: 251 502 125.5		ej.vrednost: 00		kupaj doslej: 710	
ČAS RAZVOJA (I Planiranje: Načrtovanje: Kodiranje (T+P Pregled kode: Prevajanje: Testiranje: Analiza: SKUPAJ: Največji čas: Najmanjši čas:))*:	Plan: 23.46 23.46 144.8+144.8 23.46 23.46 193.1 23.46 600 1200 300	29.96 29.96 184.9+184. 29.96 29.96 246.5 29.96 766.3	_	Skupaj do: 329.96 329.96 2033.9+20 329.96 329.96 2711.5 329.96 8429.3	33.9 —	Doslej %: 3.91 3.91 24.13+24.13 3.91 3.91 32.17 3.91 100
Planiranje: Načrtovanje: Kodiranje (T+P Pregled kode: Prevajanje: Testiranje: Analiza: SKUPAJ:		Plan: 10+10 20	Dej.vred.:	Skupaj doslej:	45.6.45.6 9.09		ap/uro:
ODPRAV. NAPA Planiranje: Načrtovanje: Kodiranje (T+P Pregled kode: Prevajanje: Testiranje: Analiza: SKUPAJ:		Plan:	Dej.vred.:	Skupaj doslej:	25 75	: Doslej n	ap/uro:

^{* -} kodiranje testov + kodiranje programov