PROJEKTNI PLAN

Izvajalec: <u>Sebastja</u> Program: <u>Dn1</u> Vodja: <u>Igor Ro</u>	an Mevlja žanc	Datum: Zap.št: Prog.jez	4.5.202 1 ik: Java	
SKUPAJ: Min/LOC: LOC/uro: Št.napak/KLOC: Delež odp.napak: Razmerje I/O:	Plan: 0.78 76.92 33.33 5.00 0.25	92.31 34.59 5.88	0.65 92.31 34.59 5.88	doslej:
VELIKOST (LOC): Skupaj: Največja vel.: Najmanjša vel.:	Plan: 600 1200 300	Dej.vrednost: 983		doslej:
ČAS RAZVOJA (min): Planiranje: Načrtovanje: Kodiranje (T+P)*: Pregled kode: Prevajanje: Testiranje: Analiza: SKUPAJ: Največji čas: Najmanjši čas:	Plan: 20 60 60+120 30 120 60 470 940 235	Dej.vrednost: 38 87 54+169 76 126 87 637	Skupaj doslej: 38 87 54+169 76 126 84 637	Doslej %: 5.97 13.66 5.48+26.53 11.93 19.78 13.19 100
VNEŠENE NAPAKE: Planiranje: Načrtovanje: Kodiranje (T+P)*: Pregled kode: Prevajanje: Testiranje: Analiza: SKUPAJ:	Plan:	Dej.vred.: Skupaj doslej: 1	2.94 35.3+61.8	Doslej nap/uro: 0.69 13.33+7.46
ODPRAV. NAPAKE: Planiranje: Načrtovanje: Kodiranje (T+P)*: Pregled kode: Prevajanje: Testiranje: Analiza: SKUPAJ:	Plan: 1 19 20	Dej.vred.: Skupaj doslej:	5.88 94.12	Doslej nap/uro: 1.58 15.24

^{* -} kodiranje testov + kodiranje programov