

PROJEKTNI PLAN

Izvajalec: Sebastjan Mevlja
Program: Izziv7
Vodja: Igor Rožanc

Datum: 11.5.2020
Zap.št: 7
Prog.jezik: Java

SKUPAJ:	Plan:	Dej.vrednost:	Skupaj doslej:
Min/LOC:	<u>2.39</u>	<u>3.83</u>	<u>3.11</u>
LOC/uro:	<u>25.10</u>	<u>15.67</u>	<u>19.29</u>
Št.napak/KLOC:	<u>79.68</u>	<u>100</u>	<u>81.18</u>
Delež odp.napak:	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
Razmerje I/O:	<u>0.11</u>	<u>0.11</u>	<u>0.11</u>

VELIKOST (LOC):	Plan:	Dej.vrednost:	Skupaj doslej:
Skupaj:	<u>251</u>	<u>200</u>	<u>2710</u>
Največja vel.:	<u>502</u>		
Najmanjša vel.:	<u>125.5</u>		

ČAS RAZVOJA (min):	Plan:	Dej.vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Planiranje:	<u>23.46</u>	<u>29.96</u>	<u>329.96</u>	<u>3.91</u>
Načrtovanje:	<u>23.46</u>	<u>29.96</u>	<u>329.96</u>	<u>3.91</u>
Kodiranje (T+P)*:	<u>144.8+144.8</u>	<u>184.9+184.9</u>	<u>2033.9+2033.9</u>	<u>24.13+24.13</u>
Pregled kode:	<u>23.46</u>	<u>29.96</u>	<u>329.96</u>	<u>3.91</u>
Prevajanje:	<u>23.46</u>	<u>29.96</u>	<u>329.96</u>	<u>3.91</u>
Testiranje:	<u>193.1</u>	<u>246.5</u>	<u>2711.5</u>	<u>32.17</u>
Analiza:	<u>23.46</u>	<u>29.96</u>	<u>329.96</u>	<u>3.91</u>
SKUPAJ:	<u>600</u>	<u>766.3</u>	<u>8429.3</u>	<u>100</u>
Največji čas:	<u>1200</u>			
Najmanjši čas:	<u>300</u>			

VNEŠENE NAPAKE:	Plan:	Dej.vred.:	Skupaj doslej:	Doslej %:	Doslej nap/uro:
Planiranje:					
Načrtovanje:					
Kodiranje (T+P)*:	<u>10+10</u>		<u>100+100</u>	<u>45.6.45.6</u>	<u>2.95+2.95</u>
Pregled kode:		<u>20</u>	<u>20</u>	<u>9.09</u>	<u>3.64</u>
Prevajanje:					
Testiranje:					
Analiza:					
SKUPAJ:	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>220</u>	<u>100</u>	

ODPRAV. NAPAKE:	Plan:	Dej.vred.:	Skupaj doslej:	Doslej %:	Doslej nap/uro:
Planiranje:					
Načrtovanje:					
Kodiranje (T+P)*:					
Pregled kode:	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>55</u>	<u>25</u>	<u>10.00</u>
Prevajanje:					
Testiranje:	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>165</u>	<u>75</u>	<u>3.57</u>
Analiza:					
SKUPAJ:	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>220</u>	<u>100</u>	

* - kodiranje testov + kodiranje programov