## PROJEKTNI PLAN

Program: <u>Dr</u>	n1	an Mevlja  źanc			Zap.št: <u>1</u>		2020		
SKUPAJ: Min/LOC: LOC/uro: Št.napak/KLOC: Delež odp.napak: Razmerje I/O:		Plan: 0.78 76.92 50.00 100.00		De	0.65 92.31		Skupaj doslej:		
							<u>0.65</u> <u>92.31</u>		
				92					
				34			34.59 100.00		
				100.00					
		0.25		<u>0.</u>	0.60		0.60		
VELIKOST (LOC): Skupaj: Največja vel.: Najmanjša vel.:		Plan:			Dej.vrednost:		Skupaj doslej: 983		
		1200							
		300							
<b>ČAS RAZVOJA (min):</b> Planiranje: Načrtovanje:		•				Skupaj dosle	-	Doslej %:	
		20			_	38		5.97	
Kodiranje (T+P)*:		60 60+120		69		87 54+169		13.66 6.37+26.53	
Pregled kode: Prevajanje: Testiranje: Analiza:		30		09		<del>34+109</del> 76		11.93	
		30	70		_	70		11.55	
		120	126			126		19.78	
		60	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			84		13.19	
SKUPAJ:		470				637		100	
Največji čas: Najmanjši čas:		940			_				
		235	-						
VNEŠENE NAPAKE: Planiranje: Načrtovanje: Kodiranje (T+P)*: Pregled kode: Prevajanje: Testiranje: Analiza: SKUPAJ:		Plan:	Dej.v	red.:	Skupaj doslej:	Doslej %:	Doslej n	ap/uro:	
			1		1	2.94	0.061	_	
		20	12+2	1	12+21	97.06	0.73+1	<u>.28</u>	
		20	34		34	100			
ODPRAV. NAPA Planiranje: Načrtovanje:	AKE:	Plan:	Dej.v	red.:	Skupaj doslej:	Doslej %:	Doslej n	ap/uro:	
Kodiranje (T+P)*:									
Pregled kode: Prevajanje:		1	2		2	5.88	0.12	_	
Testiranje: Analiza:		19	32		32	94.12	1.95	<del>-</del>	
SKUPAJ:		20	34		34	100			

<sup>\* -</sup> kodiranje testov + kodiranje programov