PROJEKTNI PLAN

Program:	Program: Dn		Datum: Zap.št: Prog.jezik:		2	3.6.2020 2 Java	
SKUPAJ: Min/LOC: LOC/uro: Št.napak/KL Delež odp.na	apak:	Plan: 0.65 92.31 34.59 5.88	<u>0</u> <u>3</u> <u>8</u>	0.18 0.18 0.17 0.17	<u>0</u> _ <u>1</u> _ <u>6</u>	kupaj doslej: .3 99.46 5.9	
Razmerje I/O: VELIKOST (LOC): Skupaj: Največja vel.: Najmanjša vel.:		0.25 Plan: 983 1966 491.5	Dej.vrednost 2727		s	O.61 Skupaj doslej: 3710	
ČAS RAZVOJA Planiranje: Načrtovanje: Kodiranje (T- Pregled kode Prevajanje: Testiranje: Analiza: SKUPAJ: Največji čas: Najmanjši ča	: +P)*: e:	Plan: 38 87 54+169 76 126 87 637 1274 318.5	Dej.vredn 30 26 164+82 45 73 61 479		Skupaj do 68 113 218+251 121 199 148 1116		Doslej %: 6.09 10.13 19.53+22.49 10.84 17.83 13.26 100
VNEŠENE NAI Planiranje: Načrtovanje: Kodiranje (T- Pregled kode Prevajanje: Testiranje: Analiza: SKUPAJ:	: +P)*:	Plan: 1 12+21 34	Dej.vred.: 1 12+12 25	Skupaj doslej: 2 57 59	3.39 96.61	2.31 4.39+9	_
ODPRAV. NAI Planiranje: Načrtovanje: Kodiranje (T- Pregled kode Prevajanje: Testiranje: Analiza: SKUPAJ:	: +P)*:	Plan: 2 32 34	Dej.vred.: 2 23 25	Skupaj doslej: 4 55 59	6.78 93.22	2.67 18.9	ap/uro:

^{* -} kodiranje testov + kodiranje programov