

Projektni plan za razvoj programa 8 (na podlagi izpolnjenega plana 7)

Pred razvojem programa planiramo:

- Velikost 100 vrstic kode (najmanj 75 in največ 150 vrstic)

Po analizi programa se pokaže:

- velikost 120 vrstic kode
- časi razvoja v minutah: P 30, N 60, KT 150 + KP 213, PK 60, P 30, T 27, A 30
- napake: vnos N 2 in KT 9 + KK 9, odprava PK 14, P 2 in T 4

PROJEKTNI PLAN

Izvajalec: N.N.
Program: PROGRAM 7
Vodja: N.N.

Datum: 23.3.2020
Zap.št: 7
Prog.jezik: Java

SKUPAJ:	Plan:	Dej.vrednost:	Skupaj doslej:
Min/LOC:	<u>6.00</u>	<u>5.00</u>	<u>6.00</u>
LOC/uro:	<u>10.00</u>	<u>12.00</u>	<u>10.00</u>
Št.napak/KLOC:	<u>182.29</u>	<u>125.00</u>	<u>180.00</u>
Delež odp.napak:	<u>66.67</u>	<u>80.00</u>	<u>70.00</u>
Razmerje I/O:	<u>0.50</u>	<u>0.50</u>	<u>0.50</u>

VELIKOST (LOC):	Plan:	Dej.vrednost:	Skupaj doslej:
Skupaj:	<u>50</u>	<u>40</u>	<u>2000</u>
Največja vel.:	<u>60</u>		
Najmanjša vel.:	<u>30</u>		

ČAS RAZVOJA (min):	Plan:	Dej.vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Planiranje:	<u>15</u>	<u>9</u>	<u>600</u>	<u>5</u>
Načrtovanje:	<u>30</u>	<u>18</u>	<u>1200</u>	<u>10</u>
Kodiranje (T+P)*:	<u>75+75</u>	<u>51+51</u>	<u>3000+3000</u>	<u>25+25</u>
Pregled kode:	<u>30</u>	<u>21</u>	<u>1200</u>	<u>10</u>
Prevajanje:	<u>15</u>	<u>10</u>	<u>600</u>	<u>5</u>
Testiranje:	<u>45</u>	<u>28</u>	<u>1800</u>	<u>15</u>
Analiza:	<u>15</u>	<u>12</u>	<u>600</u>	<u>5</u>
SKUPAJ:	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>12000</u>	<u>100</u>
Največji čas:	<u>360</u>			
Najmanjši čas:	<u>180</u>			

VNEŠENE NAPAKE:	Plan:	Dej.vred.:	Skupaj doslej:	Doslej %:	Doslej nap/uro:
Planiranje:					
Načrtovanje:	<u>1</u>		<u>36</u>	<u>10</u>	<u>1.80</u>
Kodiranje (T+P)*:	<u>4+4</u>	<u>2+3</u>	<u>162+162</u>	<u>45+45</u>	<u>3.24+3.24</u>
Pregled kode:					
Prevajanje:					
Testiranje:					
Analiza:					
SKUPAJ:	<u>9</u>	<u>5</u>	<u>360</u>	<u>100</u>	

ODPRAV. NAPAKE:	Plan:	Dej.vred.:	Skupaj doslej:	Doslej %:	Doslej nap/uro:
Planiranje:					
Načrtovanje:					
Kodiranje (T+P)*:					
Pregled kode:	<u>6</u>	<u>4</u>	<u>252</u>	<u>70</u>	<u>12.60</u>
Prevajanje:	<u>1</u>		<u>36</u>	<u>10</u>	<u>3.60</u>
Testiranje:	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>72</u>	<u>20</u>	<u>2.40</u>
Analiza:					
SKUPAJ:	<u>9</u>	<u>5</u>	<u>360</u>	<u>100</u>	

* - kodiranje testov + kodiranje programov

PROJEKTNI PLAN

Izvajalec: _____
Program: _____
Vodja: _____

Datum: _____
Zap.št: _____
Prog.jezik: _____

SKUPAJ:	Plan:	Dej.vrednost:	Skupaj doslej:
Min/LOC:	_____	_____	_____
LOC/uro:	_____	_____	_____
Št.napak/KLOC:	_____	_____	_____
Delež odp.napak:	_____	_____	_____
Razmerje I/O:	_____	_____	_____

VELIKOST (LOC):	Plan:	Dej.vrednost:	Skupaj doslej:
Skupaj:	_____	_____	_____
Največja vel.:	_____		
Najmanjša vel.:	_____		

ČAS RAZVOJA (min):	Plan:	Dej.vrednost:	Skupaj doslej:	Doslej %:
Planiranje:	_____	_____	_____	_____
Načrtovanje:	_____	_____	_____	_____
Kodiranje (T+P)*:	_____	_____	_____	_____
Pregled kode:	_____	_____	_____	_____
Prevajanje:	_____	_____	_____	_____
Testiranje:	_____	_____	_____	_____
Analiza:	_____	_____	_____	_____
SKUPAJ:	_____	_____	_____	_____
Največji čas:	_____			
Najmanjši čas:	_____			

VNEŠENE NAPAKE:	Plan:	Dej.vred.:	Skupaj doslej:	Doslej %:	Doslej nap/uro:
Planiranje:	_____	_____	_____	_____	
Načrtovanje:	_____	_____	_____	_____	_____
Kodiranje (T+P)*:	_____	_____	_____	_____	_____
Pregled kode:	_____	_____	_____	_____	
Prevajanje:	_____	_____	_____	_____	
Testiranje:	_____	_____	_____	_____	
Analiza:	_____	_____	_____	_____	
SKUPAJ:	_____	_____	_____	_____	

ODPRAV. NAPAKE:	Plan:	Dej.vred.:	Skupaj doslej:	Doslej %:	Doslej nap/uro:
Planiranje:	_____	_____	_____	_____	
Načrtovanje:	_____	_____	_____	_____	
Kodiranje (T+P)*:	_____	_____	_____	_____	
Pregled kode:	_____	_____	_____	_____	_____
Prevajanje:	_____	_____	_____	_____	_____
Testiranje:	_____	_____	_____	_____	_____
Analiza:	_____	_____	_____	_____	
SKUPAJ:	_____	_____	_____	_____	

* - kodiranje testov + kodiranje programov